

Tableau de suivi annuel sur le SCoT

2013	Phase 1 Diagnostic	JUILLET démarrage de l'étude - réunion de lancement avec les élus
2014	Phase 2 Pré-PADD	DECEMBRE PADD - version initiale
2015	Phase 2 Elaboration PADD	FEVRIER journée d'animation en ateliers avec les élus et les techniciens MARS remise du PADD - version intermédiaire
2016	Phase 2 Pré-validation PADD Phase 3 Lancement du DOO	MARS version consolidée du PADD proposée au Conseil Syndical AVRIL lancement des travaux du DOO JUIN validation du PADD pour envoi aux PPA SEPTEMBRE consultation des PPA NOVEMBRE prise en compte des remarques PPA dans le PADD
2017		JANVIER ateliers pédagogiques préparatoires sur la densité, le paysage, l'architecture, les zones humides, la gestion de l'eau, les lisières urbaines MARS - AVRIL ateliers de concertation relatifs à l'écriture du DOO par thématiques - mobilité, économique et démographie, environnement, loi littoral, urbanisme et paysage - associant techniciens et PPA
2018	Phase 3 Réalisation du DOO	JANVIER - JUILLET finalisation de l'écriture du DOO JUILLET envoi d'une version initiale du DOO aux communes SEPTEMBRE réunion de présentation détaillée du DOO en bureau dans chaque CC FIN SEPTEMBRE date limite pour les retours écrits des communes sur le document envoyé en juillet 11 SEPTEMBRE première réunion de travail préliminaire avec la DDTM sur le DOO 02 OCTOBRE réunion de compilation des retours des communes et de la DDTM avec le bureau d'études 22 OCTOBRE deuxième réunion de travail avec la DDTM sur le DOO 08 NOVEMBRE réunion globale avec tous les élus et DGS sur le DOO en fonction des conclusions de l'examen du DOO 20 NOVEMBRE comité Technique DECEMBRE - JANVIER travail du bureau d'études sur une version intermédiaire du DOO en intégrant les remarques de chacun
2019		20 MARS // Comité syndical (validation de l'envoi DOO aux PPA) 24 MAI // Réunion PPA 25 JUIN // Réunion publique
2020	Phase 4 Arrêt du Dossier	JANVIER // Finalisation du dossier d'arrêt du SCoT 24 FEVRIER // Délibération d'Arrêt du Projet du SCoT 8 JUIN // Consultation des PPA pour avis OCTOBRE - DECEMBRE // Projet de réponses du SMERSCoT aux PPA OCTOBRE - DECEMBRE // Présentation du dossier du SCoT aux nouveaux élus

2021

Phase 4

Arrêt du
Dossier

enquête
publique

JANVIER // élaboration du dossier d'enquête publique du SCoT
22 FEVRIER // rencontre avec la Commission d'enquête désignée par le TA de Bordeaux
16 MARS // réunion d'organisation et de pilotage avec la Commission d'enquête
23 MARS // entretien et entrevues avec la presse locale
25 MARS // réunions d'information avec les conseillers municipaux de Civrac en Médoc, Bégadan, Blaignan-Prignac
30 MARS // courriers de conciliation avec les communes de Listrac-Médoc et de Moulis-en-Médoc sur le nombre d'hectares à ouvrir à l'urbanisation.
30 MARS // réunion d'information avec les conseillers municipaux de Saint-Estèphe.
30 MARS // rencontre avec le Sous-préfet sur l'avancée du dossier d'arrêt du SCoT
1er AVRIL // réunion d'information avec les conseillers municipaux de Gaillan-en-Médoc
6 AVRIL // réunion d'information avec les conseillers municipaux de Salaunes
7 AVRIL // réunion d'information avec les conseillers municipaux de Saumos
8 AVRIL // réunion d'information avec les conseillers municipaux de Brach
15 AVRIL // réunion d'information avec les conseillers municipaux de Saint-Germain-d'Esteuil
15 AVRIL // réunion d'information avec les conseillers municipaux de Saint-Christoly-Médoc
5 MAI // réunion d'information avec les conseillers municipaux de Saint-Seurin-de-Cadourne
6 MAI // réunion d'élaboration du registre numérique d'enquête publique
5 MAI // réunion d'information avec les conseillers municipaux de Bégadan
8 MAI // réunion d'information avec les conseillers municipaux de Le Temple
28 JUIN // accompagnement des commissaires enquêteurs sur leurs permanences
1er JUILLET // réunion de bilan avec la Commission d'enquête et le groupement de bureaux d'étude en charge de l'étude du SCoT.
13 JUILLET // Bureau du SMERSCoT sur le bilan avec la Commission d'enquête
21 JUILLET // remise du mémoire de réponse du SMERSCoT aux remarques de la Commission d'enquête
26 JUILLET // rencontre avec le Sous-préfet sur l'avancée du dossier du SCoT
28 JUILLET // remise officielle du rapport d'enquête publique par la Commission d'enquête avec avis favorable.

Phase 5

Approbation
du Dossier

9 SEPTEMBRE // 1ere réunion de pré-approbation avec les services de la DDTM et le groupement de bureaux d'étude en charge de l'étude du SCoT
5 OCTOBRE // réunion de conciliation avec la commune de Le Porge sur la Loi Littoral et les SDU du Porge.
14 OCTOBRE // 2^e réunion de pré-approbation avec les services de la DDTM
19 NOVEMBRE // Conseil syndical : délibération d'approbation du SCoT
1er DECEMBRE // envoi par voie postale du dossier d'approbation du SCoT aux services de l'Etat pour instruction durant 2 mois avant exécution du SCoT.