

## Tableau de suivi annuel sur le PCAET

2018	<b>Phase préalable</b> Transfert de compétence	<p><b>29 JANVIER</b>   Transfert de la compétence de Médoc Cœur de Presqu'île au SMERSCoT pour la réalisation du PCAET à l'échelle du périmètre du SCoT</p> <p><b>6 MARS</b>   Transfert de la compétence de la Médullienne au SMERSCoT pour la réalisation du PCAET à l'échelle du périmètre du SCoT</p>
2019	<b>Phase préalable</b> Convention de partenariat	<p><b>MARS</b>   Convention de partenariat et d'adhésion à l'ALEC</p> <p><b>JUIN</b>   Réalisation d'un diagnostic territorial : Bilan énergétique et orientations</p>
2020	<b>Phase préalable</b> Cadrage de l'étude PCAET	<p><b>3 MARS</b> // Convention de partenariat signée entre le SMERSCoT et le SDEEG pour assurer l'assistance à maîtrise d'ouvrage de l'étude PCAET</p> <p><b>NOVEMBRE</b> // Mise en place d'un projet de convention modificative avec le SDEEG intégrant le principe de la réalisation d'un PCAET commun aux 2 CC et soulignant le principe de transfert de compétence des CC au SMERSCoT pour réaliser ce PCAET.</p> <p><b>DECEMBRE</b> // Projet de convention de partenariat avec ATMo Aquitaine pour la réalisation du Diagnostic Air</p> <p><b>DECEMBRE</b> // Désignation par délibération des 2 élus référents sur le PCAET</p>
2021		<p><b>JANVIER</b> // Réunion en visio-conférence avec l'agence ALEC et l'agence Atmo : prise de contact, cadrage méthodologique et technique, productions des données, projets en cours sur les territoires.</p> <p><b>25 JANVIER</b> // Réunion tripartite SMERSCoT-Médoc Atlantique-PNR Médoc avec l'agence ALEC pour la mise à jour des données produites en 2018 à actualiser avec la démarche 2021 des PCAET.</p> <p><b>2 FEVRIER</b> // Réunion de concertation en visio-conférence entre techniciens PCAET sur la Presqu'île Médocaine : historique des démarches, problématiques rencontrées, gouvernance et portage politique des démarches de PCAET, partage de ressources, de données et de contact</p> <p><b>24 FEVRIER</b> // Réunion interne avec la maîtrise d'ouvrage déléguée du SDEEG sur les hypothèses financiers du coût de l'étude PCAET.</p> <p><b>10 MARS</b> // Réunion technique SMERSCoT-SDEEG pour l'élaboration du CCTP du marché du PCAET</p> <p><b>13 AVRIL</b> // réunion technique avec ALEC et Atmo de présentation des données des diagnostics Air et Energie</p> <p><b>9 JUIN</b> // Réunion technique SMERSCoT-SDEEG pour la finalisation du CCTP du marché du PCAET</p> <p><b>19 JUILLET</b> // Participation du SMERSCoT à la commission d'appel d'offre du SDEEG sur l'ouverture des offres de 5 bureaux d'études</p> <p><b>27 JUILLET</b> // réunion des élus du bureau du SMERSCoT avec l'assistance à maîtrise d'ouvrage déléguée du SDEEG pour une présentation des candidatures, des prix et de l'offre retenue pour l'étude PCAET du SMERSCoT.</p> <p><b>22 OCTOBRE</b> // réunion de lancement officiel de l'étude du PCAET en présence des 28 maires des communes du périmètre du SMERSCoT réunis à Brach.</p> <p><b>29 OCTOBRE</b> // réunion technique SMERSCoT-Médoc Atlantique-SDEEG-Bureau d'étude NEPSSEN-E6 : calendrier, méthode, échéances, étapes à organiser.</p> <p><b>22 NOVEMBRE</b> // préparation des dossiers de subventions FNADT, DETR, DSIL</p> <p><b>24 NOVEMBRE</b> // réunion technique SMERSCoT-SDEEG-NEPSSEN-E6 à Brach, sur la définition de la méthodologie de concertation tout au long de l'étude : plan de communication, réunions publique, réunion Grand Public.</p> <p><b>7 DECEMBRE</b> // Ateliers commun ouvert aux 3 communautés de communes (Médoc Atlantique, Médullienne, Médoc Cœur de Presqu'île) avec les techniciens et les référents élus PCAET : Fresque du Climat, Etat initial de l'environnement. À Saint-Sauveur-Médoc</p>